FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI di Sermoneta Onlus

vy

Determina Dirigenziale n. 14 del 26/06/2025 e

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE Intervento 2 del Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai
beni e alle attivita culturali (DTC) — SECONDA FASE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX
ART. 120 COMMA 1 LETT. C) e comma 5 del D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI
CONFORMITA” DA PARTE DI OVERTEC SRL - ORGANISMO DI CONTROLLO CERTIFICATO SECONDO LA
NORMA UNI CElI EN ISO/IEC 17020 — DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE
RELATIVAMENTE LA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO TERRITORIALE “L’ANFITEATRO DElI MONTI LEPINI: IL CUORE DI
NINFA” CUP F37F23000010009 CIG B682503E88

VISTO lo Statuto della Fondazione Roffredo Caetani onlus, contenente le norme relative al funzionamento
dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Generale il 24 novembre 2008 e registrato a Latina il 5
dicembre 2008 al n. 17566 Serie 1T.

RICHIAMATE le disposizioni applicabili alle fondazioni del Codice Civile, di cui al testo del Regio Decreto 16
marzo 1942 n. 262 aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate da ultimo dalla Legge 04/07/2024
n. 104 e dal D.L. 04/07/2024 n. 92 convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/2024 n. 112.

DATO ATTO dello status di personalita giuridica riconosciuto alla Fondazione ai sensi del D.P.R. 311/1978 a
cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura.

VISTO il D.P.R. 361/2000 ad oggetto “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”.

STANTI gli scopi che questo Ente intende perseguire cosi come indicati nell’Atto di Fondazione.

PER QUANTO espresso dal R.U.P., individuato dall’art. 5 comma 2 del Contratto di aggregazione sottoscritto
in data 05/07/2023, nella persona della Dott.ssa Simonetta Baccini funzionaria della Fondazione Roffredo
Caetani di Sermoneta onlus che rimanda, per quanto non altrimenti specificato, a tutto quanto segue.
PREMESSO CHE con Determinazione Direttoriale N. G02771 del 02/03/2023 pubblicata sul BURL del
07/03/2023 n. 19 la Regione Lazio ha approvato il progetto esecutivo “L’Anfiteatro dei Monti Lepini: il cuore
di Ninfa” presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus partecipante all’Avviso pubblico
indicato in oggetto.

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale N. G02771 del 02/03/2023 la Direzione Regionale Sviluppo
Economico, attivita Produttive e Ricerche, pubblicata sul BURL del 07/03/2023 n. 19, ha ammesso a
sovvenzione il progetto “L’Anfiteatro dei Monti Lepini: il cuore di Ninfa, Seconda Fase” per un importo di €
788.178,72 oltre ad € 115.400,00 di cofinanziamento a carico del Beneficiario e del partenariato in parti
uguali, per un importo complessivo di € 985.223,40.

ATTESO che con nota in data 08/03/2023 Prot. n. 0006878 la Societa Lazio Innova trasmetteva I'atto di
impegno che disciplina i rapporti giuridici, finanziari ed i reciproci obblighi con il Beneficiario Capofila
Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta onlus.

RICHIAMATA la Deliberazione assunta dal Comitato Direttivo della Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta onlus, nella riunione del 27/03/2023, con la quale veniva delegato il Presidente pro tempore della
stessa Fondazione a predisporre quanto necessario alla partecipazione, quale soggetto Capofila,
dell’aggregazione dei Comuni di Cori, Norma, Rocca Massima e Sermoneta, all’Avviso Pubblico indicato in
oggetto ed alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno di cui alla richiesta di sovvenzione prot. 1749, inviata in
data 14/01/2022 - approvata con Determinazione n. G02771 del 02/03/2023 (pubbl. BURL n. 19 del
07/03/2023) per un importo di 788.178,72 €. CUP F37F23000010009 oltre ad Euro 115.400,00 di
cofinanziamento suddiviso in parti uguali, a carico del Beneficiario e degli Enti partner, per un totale dn
investimento pari ad Euro 985.223,40; '
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RICHIAMATO I’Atto di Impegno sottoscritto in data 8 maggio 2023 dal Presidente della Fondazione Roffredo
Caetani di Sermoneta onlus in qualita di capofila del “partenariato di progetto” per dare attuazione a quanto
previsto nella Determinazione n. G02771 del 2 marzo 2023 (pubblicata sul BURL n. 19 del 07/03/2023) che
approva il progetto d’investimento denominato “L’ANFITEATRO DEI MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA”
finanziato da sovvenzione a natura di contributo a fondo perduto pari ad euro 788.178,72 per la Seconda
Fase.

VISTO il contratto di aggregazione sottoscritto in data 05/07/2023 dai rappresentanti legali dei soggetti
partner del “Partenariato di Progetto” costituito al fine di dare attuazione alla Proposta progettuale
denominata “L’Anfiteatro dei Monti Lepini: il Cuore di Ninfa” di cui all’ Avviso Pubblico “Intervento 2 — del
Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni ed alla attivita culturali (DTC), SECONDA FASE,
e di cui alla richiesta di sovvenzione Protocollo n. 1749 inviata il 14/01/2022 CUP F37F230000100009.

VISTI tutti gli atti e documenti in esso richiamati cui si fa rinvio per relationem.

DATO ATTO che a seguito di ulteriori valutazioni da parte di Lazio Innova S.p.A., con nota 12/10/2023 veniva
inoltrata alla Regione Lazio rappresentata da Lazio Innova S.p.A. una richiesta di variazione del budget
rispetto a quello originariamente assunto per un investimento complessivo di euro 576.816,00.

RILEVATO che Lazio Innova con istanza Registro LISPA Prot.0031844 in data 03/11/2023 ha comunicato
I'ammissione della rimodulazione proposta con riduzione del budget, istanza che costituisce atto
modificativo/integrativo dell’Atto di Impegno prot. n. 0013400 del 08/05/2023, in conseguenza
dell’investimento ammesso per complessivi €. 576.816,00 ripartiti quanto ad € 461.452,80 in conto della
sovvenzione concessa e quanto ad € 115.363,20 in conto del cofinanziamento posto a carico dei soggetti
beneficiari della sovvenzione come previsto nel richiamato contratto di aggregazione sottoscritto per la
realizzazione del progetto denominato “L’ANFITEATRO DEI MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA”.
RICHIAMATO I'addendum, sottoscritto in data 10/12/2024 dai rappresentanti legali dei soggetti partner del
“Partenariato di Progetto”, al contratto di aggregazione.

PRESO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale di questa Fondazione n. 12 in data 13/12/2024 il servizio
di redazione delle relazioni di verifica richieste da parte di Organismi di controllo certificati secondo la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 sulla documentazione attestante la rendicontazione, la verifica di conformita dei
servizi ed il collaudo dell'investimento di che trattasi cosi come previso dalle linee guida del bando in oggetto
& stato affidato all'operatore economico OVERTEC s.r.l. con sede in Via Magna Grecia, 117 — 00183 ROMA
accreditata come Organismo diispezione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 dietro un corrispettivo
di €. 3.500,00 IVA esclusa.

RICHIAMATA la lettera commerciale in data 23/12/2024 Prot. n. 503 che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del
D.lgs. 36/2023, costituisce contratto tra la Fondazione committente e la OVERTEC s.r.l. affidataria.
RAVVISATO CHE a seguito delle CAL con funzionari della competente struttura regionale & stato chiarito che
nella fattispecie, sulla base delle disposizioni della Regione Lazio, le relazioni di verifica di conformita da parte
dell’Organismo di controllo certificato dovranno essere allegate ad ogni richiesta di anticipo in corso d’opera
fino a quella di collaudo per cui emerge la necessita di rideterminare le attivita che competono alla OVERTEC
s.r.l. rispetto a quelle alla stessa affidate.

CHE a tale scopo si rende necessario procedere all’integrazione del servizio affidato con la richiamata
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13/12/2024 mediante I'affidamento delle attivita di redazione delle
relazioni di verifica di conformita relative la proposta progettuale in argomento da allegare ad ogni richiesta
di anticipo fino alla rendicontazione finale.

ATTESO che, tale modifica al contratto, sentito I'operatore affidatario OVERTEC s.r.l. comporta una maggiore
spesa di €. 700,00 escluso IVA dovuta per legge.

CHE il RUP ha espresso parere di ammissibilita sulla modifica al contratto in corso di esecuzione in virtu di
quanto disposto dall’art. 120 comma 1 lett. c) e comma 5 del D.lgs. 36/2023 atteso che la modifica si & resa
necessaria per effetto delle successive puntuali disposizioni sopravvenute da parte della Regione Lazio
rappresentata da Lazio Innova S.p.A.

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra I'importo della modifica contrattuale trova copertura nel QTE di b\)
progetto assentito.
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CHE sussistono pertanto i presupposti di cui al richiamato art. 120 comma 1 lett. ¢) e comma 5 del codice
D.lgs. 36/2023.

VISTO I'Allegato 11.14 del Codice, in particolare I'art. 5.

CONSIDERATO che la variazione delle prestazioni in parola non comporta modifiche sostanziali, che la
struttura del contratto rimane inalterata e che I'aumento del prezzo non eccede il valore del 50 per cento del
contratto iniziale cosi come previsto dall’art. 120 c.2 del codice.

PRECISATO CHE la finalita che con la modifica contrattuale si intende perseguire & quella di conformarsi alle
Linee Guida emanate dalla Regione Lazio per le modalita di rendicontazione e per la determinazione delle
spese ammissibili a valere sulla FASE 2 Intervento 2 — Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione
del patrimonio culturale — REALIZZAZIONE della proposta progettuale denominata “L’anfiteatro dei monti
Lepini: il cuore di Ninfa”.

CONFERMATO che le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche e le liquidazioni relative alla fornitura in
oggetto saranno completate entro il 31/12/2025.

ATTESTATO che la presente proposta & coerente e collegata con gli obiettivi di questa Fondazione.

VISTA la deliberazione del Comitato direttivo del 05/10/2023 con la quale il sottoscritto & stato nominato
Segretario Generale della Fondazione Roffredo Caetani ONLUS;

VISTA la propria competenza all’adozione del presente atto;

Sulla base dell’istruttoria svolta dal RUP e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto,

DETERMINA

1. DI APPROVARE la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI APPROVARE, ai sensi del disposto dell’art. 120 comma 1 lett. c) e comma 5 del D.lgs. 36/2023, la
modifica contrattuale relativamente al “SERVIZIO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DA PARTE DI OVERTEC
SRL - ORGANISMO DI CONTROLLO CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 — DELLA
DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE RELATIVAMENTE LA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA
"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO TERRITORIALE “L’ANFITEATRO DEI
MONTI LEPINI: IL CUORE DI NINFA” CUP F37F23000010009 CIG B682503E88 che comporta una maggiore
spesa di €. 700,00 oltre IVA finanziabile con le risorse disponibili nel QTE di progetto.

3. DI AFFIDARE di conseguenza alla Soc. OVERTEC s.r.l. con sede in Via Magnagrecia, 117 — 00183 ROMA
P.IVA 06910231007 le rideterminate prestazioni di verifica di conformita relative I'oggetto mediante
redazione di apposite relazioni che saranno allegate alle richieste di anticipo fino alla rendicontazione
finale da trasmettere a LAZIO INNOVA S.p.A. per un maggiore importo pari ad €. 700,00 oltre IVA al 22%
e quindi per complessivi €. 854,00 alle condizioni tutte del contratto d’appalto sottoscritto ai sensi dell’art.
18 c. 1 del D.lgs. 36/2023 in data 23/12/2024 Prot. n. 503 tra questa stazione appaltante e la ditta
appaltatrice.

4. DI STABILIRE che la finalita che con la modifica al contratto in esecuzione con la OVERTEC s.r.l. si intende
perseguire € quello di conformarsi alle Linee Guida emanate dalla Regione Lazio per le modalitd di
rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili a valere sulla FASE 2 Intervento 2 —
Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale — REALIZZAZIONE della
proposta progettuale denominata “L’anfiteatro dei monti Lepini: il cuore di Ninfa”.

5. DARE ATTO che alla luce di quanto precede, I'importo dell’affidamento é rideterminato a corpo in
complessivi € 4.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 924,00 e pertanto per una spesa complessiva pari ad €.
5.124,00.

6. DI PRECISARE, altresi, che la modifica contrattuale in parola:

* & riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) e comm@ 5 del decreto /x
legislativo n. 36/2023;
* non altera la natura generale del contratto;
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e viene affidata nel rispetto delle norme che disciplinano I'affidamento e I'esecuzione dei contratti
pubblici;

7. DI DARE ATTO che il perfezionamento del contratto cosi modificato avverra mediante scambio di lettere
commerciali ai sensi dell’art.18 del D. Igs. 36/2023.

8. DI DARE ATTO che le prestazioni di cui al presente atto saranno rese e diverranno esigibili entro il
31/12/2025.

9. DI DARE ATTO che la maggiore spesa derivante da quanto precede pari ad €. 700,00 oltre IVA al 22% e
cosi per complessivi €. 854,00 fara carico al finanziamento concesso come in premessa precisato e trova
capienza nelle somme a disposizione del QTE di progetto.

10. DI DARE ATTO che il RUP (Responsabile Unico del Progetto) di cui all’art. 15 del D.lgs. 36/2023 ¢ la
Dott.ssa Simonetta Baccini funzionaria della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus e che la
stessa non ha conflitto di interesse in merito all'oggetto del presente affidamento ai sensi dell’art. 16
del richiamato D.Igs. 36/2023.

11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 120, allegato 1, al D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., contro il presente
provvedimento & ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il R.U.P.
Dott.ssa Simonetta Baccini
<“;
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VERIFICATA la relazione istruttoria e la regolarita e correttezza del procedimento svolto
/
La Fondazione Roffredo Caetaqi di Sermoneta Onlus
IL SEGRETARIO GENERALE
/ing. Mayco Fioravante
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